

## collecting\_society - Administration #533

### Maschine zur Testbereitstellung Phase I installieren

02/08/2018 02:23 PM - Sarah Stoffels

<b>Status:</b>	Erledigt	<b>Start date:</b>	02/07/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Sarah Stoffels	<b>% Done:</b>	70%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	30.00 hours
<b>Target version:</b>	Repertoire 1) Testing phase I	<b>Spent time:</b>	12.00 hours
<b>Description</b>			
Eine Maschine, die für die Tests in Phase I bereitgestellt werden muss, muss Konfiguration und die Container mit dem aktuellen Code erhalten. Gegebenenfalls müssen Vorab-Tests und Aktualisierungen vorgenommen werden.			

#### History

##### #1 - 02/08/2018 02:26 PM - Sarah Stoffels

- Status changed from Neu to In Bearbeitung
- Assignee set to Sarah Stoffels
- Start date set to 02/07/2018
- % Done changed from 0 to 60

6h geloggt, da zu dritt jeweils 2h.

##### #3 - 03/18/2018 11:25 PM - Sarah Stoffels

- % Done changed from 60 to 70

Es hat sich herausgestellt, dass es im Webfrontend noch Limits gibt, die nicht auf der VM selbst eingestellt werden können und die beim Upload noch Probleme bereiten.

##### #4 - 06/13/2018 11:34 PM - Alexander Blum

- Status changed from In Bearbeitung to Erledigt

##### #5 - 10/08/2019 03:34 PM - Alexander Blum

- Target version changed from 1) Testing phase I to Repertoire 1) Testing phase I

##### #6 - 10/08/2019 03:51 PM - Alexander Blum

- Project changed from repertoire to collecting\_society